

Aufgaben Waldstraße:	Übernahme Orga durch	Ziel: spätestens	Erledigt
Holz Bahn zerlegen - reisetauglich	Mike/Olaf+ Einladung	01. Apr	fast :-)
Podest abbauen - alles mitnehmen	Mike + Einladung	01. Apr	OK
große Bahn zerlegen einpacken, grün Teppich mit	Harald/Patrick + Einladung		
Podest abbauen Platten/Pfeiler mitnehmen	Harald/Patrick + Einladung		
Umzugskartons organisieren	Harald + Klaus	erfolgt ca.50 Kisten	OK
eigene Vitrinen abbauen (leer räumen lassen)	Mike	01. Apr	OK
Charlie's Vitrinen / Sachen abholen lassen	Mike		
Charlie's Castrol + Fässer mitnehmen -fragen	Mike		
Kühlschränke - den großen mitnehmen	Frank		
Küchengeräte Grundpackung Geschirr mitnehmen			
Standvitrine verschließbar	Mike		
Amaturen/ Boiler / Abflüsse / Zuflüsse / Toilette	Frank	im April	
Lampen / Elektrik / Ventilator / Schloss	Frank		
Regal-Inhalte aussortieren geht mit / nicht mit	Harald / Olaf		
Küche/Couch Sperrmüll zum Bauhof	Mike / Klaus	zum Teil	
Teppich rausreißen / BSR ? OK	je Raum beim Ausräumen		
Transport Sachen im Mietwagen Buchung	Mike	22. Apr	OK
Container organisieren	Frank fragt Nachbar	21.-24.April	
Farbeimer Dangelmayr, Tiefengrund mitnehmen / Leere entsorgen			
Mülltonne abmelden	Olaf	im März zum 30.04.	OK
Türversiegelung /Verschraubung	Mike Vorbereitung		
Übergabe mit Hausmeister	Patrick	27.Apr oder 02.Mai	
Kaution - Rückzahlung an ...	Patrick		
Schlüsselrückgabe bei Übergabe	Patrick		
19+12 Stühle nehmen wir mit + alle Tische			
Stromleitungen + Verteilerkasten bleiben			

[illegible]